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Message du Conseil communal au Conseil général du 28 septembre 2026 

Point No. 8 de l’ordre du jour 

 

 
 

Crédit complémentaire d’investissement relatif à la mise en conformité en matière de 
protection incendie  

des bâtiments scolaires, de la salle polyvalente de Dompierre, de la halle des sports  
de Domdidier et des abris PC 

 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseiller généraux, 
 
Le Conseil communal a l’avantage de soumettre à votre examen et à votre approbation le crédit 
complémentaire d’investissement relatif à la mise en conformité en matière de protection incendie des 
bâtiments scolaires Ecolage, Ecolore et Ecoline à Domdidier, et Ecolire à Léchelles ainsi que de la salle 
polyvalente à Dompierre, de la halle de sports à Domdidier et des abris PC se trouvant dans ce bâtiment. 
 
 
1. Introduction 
 
En 2019, l’Établissement cantonal d’assurance des bâtiments du canton de Fribourg (ECAB) a mis en place 
un système de délégation aux communes pour le contrôle de la protection incendie des bâtiments. Le 
spécialiste communal (SCPI) est responsable d’assister les communes sous l’angle technique et procédural 
en matière de sécurité des bâtiments publics et privés, des personnes et des animaux. 
 
À la suite de l’acceptation du budget de CHF 95'000 en décembre dernier certaines mesures plus onéreuses 
que prévue doivent être adaptées. Ces travaux concernent la salle polyvalente à Dompierre et le maintien 
de l’utilisation pour 300 personnes. 
 
Pour mémoire, le crédit voté prévoyait les éléments suivants :  
 
Salle polyvalente à Dompierre (TTC CHF 35'000.-) 
• 3 portes EI 30 avec ferme-porte et serrure antipanique. 
• 5 signaux issue de secours avec ou sans alimentation électrique. 
• Démontage parois et éléments ne respectant pas les normes défense incendie pour la partie foyer et le 

balcon du foyer. 
• Remplacement de la porte principale d’entrée et élargissement de la sortie de secours qui se trouve à 

l’arrière du bâtiment. 
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2. Mise en conformité 

 

Les travaux des portes de la salle de gymnastique nécessitent un changement complet, car si l’on désire 
que ces portes restent ouvertes lors de l’utilisation de la salle, le système de fermeture doit être automatique 
afin de garantir une fermeture en cas de fumées dans la salle. De plus, le type de porte doit être EI30 et 
avoir des serrures antipaniques qui sont dès lors plus onéreuses.  
 

 
Une réflexion a également été approfondie concernant les parois du foyer au rez-de-chaussée et celle du 
premier étage (en vert ci-dessous). 
 
Le crédit de base prévoyait la démolition des parois. Ces parois peuvent être démontées par le personnel 
communal.  
 
Après une nouvelle analyse, le Conseil communal estime que la démolition de ces parois créée un espace 
de plus de 50 m2 et 36 m2 sans réel but, ni utilisation possible, une sorte de place perdue. En plus des lotos 
(environ 35 par année), les locations étant récurrentes, plus de 80 les 3 dernières années, la salle du rez 
pouvant accueillir 50 personnes et la galerie de l’étage 40 personnes, il juge regrettable de supprimer ces 
espaces. Les portes n’étant plus conformes pour accueillir les personnes que pourraient contenir les 
« foyers », celles-ci doivent également être remplacées. 
 
Selon la norme 1-15 de protection incendie,  
Art. 2 1 Les prescriptions de protection incendie s'appliquent aux bâtiments et aux autres ouvrages à 

construire ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières. 
 2 Les bâtiments et les autres ouvrages existants seront rendus conformes aux prescriptions de 

protection incendie, suivant un principe de proportionnalité : 
- en cas de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation importants de la 

construction ou de l’exploitation ;  
- lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes. 
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Rez-de-chaussée Etage 
 
 
3. Financement et charge financière 

 

Le besoin en financement se monte à CHF 43'000. Il est porté aux comptes no 2170.5040.07. Il sera financé 

par les liquidités courantes ou un emprunt, le cas échant, au meilleur taux du marché et amorti selon les 

prescriptions légales, soit 3% sur 33.3 ans.  

 

 

4. Proposition 
 
Sur la base de ce qui précède, le Conseil communal vous invite à approuver le crédit d’investissement de 
CHF 43’000 et à l’autoriser à l’emprunt au cas échéant. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, à 
l'assurance de notre parfaite considération 
 

Le Conseiller communal, responsable du dicastère Bâtiments et patrimoine communal : M. Olivier Monney 
 
 

Approuvé dans sa séance du 17 août 2026 
 

 
 

Thierry Piccand Anita Moullet 

                                                         
Administrateur communal  Syndique 
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Commission financière 

 
 

Membres : 

Ludovic Corminboeuf (Président) 
Johnny Fleury (Vice-Président) 
Eric Brasey (Secrétaire) 
Alexandre Jordan 
Julien Schüpbach 

 
 

Préavis de la Commission financière au Conseil général du 28 septembre 2026 

 

 

 
Point 8 de l’ordre du jour : Octroi d’un crédit complémentaire d’investissement relatif à la 
mise en conformité en matière de protection incendie des bâtiments scolaires, de la salle 

polyvalente à Dompierre, de la halle des sports à Domdidier et des abris PC d’un montant de 
CHF 43'000.00 

 
 
Conformément à l’article 72, alinéa 1, lettre b de la Loi sur les finances communales (LFCo), la Commission 
financière examine le budget et fait rapport au Conseil général et lui donne son préavis sous l'angle financier 
(art. 72, al. 2 LFCo). 
 
 
Message de la Commission financière sur l’octroi d’un crédit complémentaire d’investissement 
 
 
Le Conseil général a accepté, le 15 décembre 2025, un crédit d'investissement de CHF 95'000.- destiné à 
la mise en conformité incendie de plusieurs bâtiments communaux, dont CHF 35'000.- affectés 
spécifiquement à la salle polyvalente de Dompierre. Le Conseil communal sollicite aujourd'hui un crédit 
complémentaire de CHF 43'000.- pour ce même objet, soit un montant supérieur à l'enveloppe initialement 
votée pour ce bâtiment. 
 
La Commission financière constate que : 

1. Le montant du complément (CHF 43'000) représente une augmentation de 123 % par rapport à 
l'enveloppe initialement votée pour ce seul bâtiment ; 

2. Le projet a changé de nature entre les deux crédits : le choix initial (démolition des parois, à coût nul) 
a été remplacé par un choix de conservation, engendrant CHF 16'000.– de coûts nouveaux, auxquels 
s'ajoutent CHF 27'000 pour le remplacement complet des portes de la salle de gymnastique ; 

3. Les éléments d'utilisation de la salle avancés pour justifier le maintien des foyers (lotos, locations) 
constituaient déjà des données disponibles lors du vote initial, ce qui interroge sur la qualité de 
l'analyse ayant conduit au budget de décembre 2025 ; 

4. Le besoin de fermeture automatique des portes de la salle de gymnastique n'avait pas été anticipé 
dans le crédit initial, alors qu'il s'agit d'un point technique qui aurait dû, en principe, ressortir du rapport 
ECAB/SPCI ; 
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5. Un doute subsiste quant à l'exhaustivité du montant demandé (CHF 43'000 vs CHF 52’057 selon le 
tableau ci-dessous : 

 

 
 
La Commission financière constate que cette demande de crédit n'est pas assez détaillée et que le montant 
de CHF 43'000 est insuffisant puisque les dépenses projetées sont de CHF 147'057 soit, un dépassement 
de CHF 52'057 par rapport au crédit initial. 
 
Néanmoins, comme la mise en conformité incendie relève d'une obligation légale, et que la différence entre 
le crédit complémentaire et le dépassement budgétaire projeté de CHF 52'057 se trouve dans les limites 
prévues par l'article 7 al. 1 du règlement des finances, la Commission financière donne un préavis favorable 
à l'octroi du crédit complémentaire de CHF 43'000. 
 
En effet, le crédit d'engagement initial de CHF 95'000 voté le 15 décembre 2025 étant dépassé de plus de 
10 %, le Conseil communal est tenu, conformément aux dispositions applicables, de solliciter un crédit 
additionnel ; celui-ci porte le crédit d'engagement total à CHF 138'000 (CHF 95'000 + CHF 43'000), montant 
que le Conseil communal pourra encore dépasser de 10 % au maximum, soit jusqu'à CHF 151'800, sans 
devoir solliciter un nouveau crédit complémentaire. » 
 
 
 
Belmont-Broye, le 15.09.2026. 
 
Le Secrétaire : Le Président : 
 
  
 
Eric Brasey Ludovic Corminboeuf 

Bâtiment Budget Dépenses Factures Prévisions
Total Dépenses 

prévues

Ecart par rapport 

au budget

Salle des sports Domdidier 3'473.00 3'473.00

Salle polyvalente Dompierre 35'000.00 57'041.00 43'000.00 100'041.00 65'041.00

Salle multi-usage Léchelles 203.00 203.00

Ecole Léchelles 1'845.00 3'806.00 5'651.00

Ecoles Domdidier 150.00 37'970.00 38'120.00

Fournitures électriques réparties dans les différentes salles 9'569.00 9'569.00

Subvention ECAB -10'000.00 -10'000.00

Total 95'000.00 72'281.00 31'776.00 43'000.00 147'057.00 52'057.00


